

Карточка проекта:
«Реализация типового решения «Навигация» в ГБОУ школе № 601 Приморского р-на Санкт-Петербурга»

УТВЕРЖДАЮ:
 директор ГБУ школы № 601
 Приморского р-на Санкт-Петербурга
 В.А. Якимова
 «28» ноября 2025 г

1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Заказчик процесса: директор ГБОУ школа №601 Приморского р-на Санкт-Петербурга Якимова В.А.
Периметр проекта: ГБОУ школа №601 Приморского р-на Санкт-Петербурга
Границы процесса: от «входа» до «кабинетов»
Владелец процесса: директор ГБОУ школа №601 Приморского р-на Санкт-Петербурга Якимова В.А.
Руководитель проекта: директор ГБОУ школа №601 Приморского р-на Санкт-Петербурга Якимова В.А.
Команда проекта:
 Ивентьева О.В., Самброс Н.И., Соколова Ш.А., Зубенко Е.К., Сизова О.В., Захаров Д.А.

2. Обоснование выбора:

1. Длительное блуждание по этажам вновь прибывших детей, педагогов и гостей школы;
2. Столкновение потоков при перемещении по лестнице;
3. Риск травматизма.
4. Опоздания обучающихся на занятия;
5. Нет возможности самостоятельно ориентироваться в здании.

3. Цели и плановый эффект

| Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель |
|---|--------------------|--------------------|
| Время протекания процесса (ВПП), мин. | 9 | 4 |
| Уровень удовлетворенности процессом организации процесса навигации, % | 37,9 | 92 |

4. Ключевые события проекта

| Наименование события | Начало | Оконч. |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Старт проекта | 25.08.2025 | |
| 2. Диагностика и целевое состояние <ul style="list-style-type: none"> • Анализ текущего состояния (фото) • Карта текущего состояния | 08.09.2025 | 12.09.2025 |
| 3. Разработка решений <ul style="list-style-type: none"> • Разработка плана мероприятий | 15.09.2025 | 24.10.2025 |
| 4. Внедрение улучшений <ul style="list-style-type: none"> • Достигнутое состояние (фото) • Скорректированная карточка проекта | 27.10.2025 | 28.11.2025 |
| 5. Закрепление результатов и закрытие проекта <ul style="list-style-type: none"> • Проведение анкетирования №2 • Создание презентации • Совещание по защите результатов | 01.12.2025 | 05.12.2025 |
| 6. Окончание проекта | 08.12.2025 | 08.12.2025 |